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У статті розкрито вплив планово-
го календарного початку збиральних робіт 
цукрового буряка на ризик об’єму зібрано-
го урожаю. Встановлені кількісні значен-
ня ризику оптимального початку робіт, а 
також ризиків інтегрованих функціональ-
них показників проектів для оптимального 
початку збірних робіт
В статье раскрыто влияние планово-
го календарного начала уборочных работ 
сахарной свеклы на риск объема собранного 
урожая. Установлены количественные зна-
чения риска оптимального начала работ, а 
также рисков интегрированных функцио-
нальных показателей проектов для опти-
мального начала собирательных работ
In the article influence of the planned cale-
ndar beginning of harvest works of sugar beet 
is exposed on the risk of volume of the collected 
harvest. The quantitative values of risk of the 
optimum beginning of works are set, and also 
risks of computer-integrated functional indexes 
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Постановка проблеми
Виробництво цукру у державі здійснюється на 
підставі реалізації множини різнотипних проектів, які 
взаємопов’язані між собою. Отримання продукту в цій 
галузі відбувається у три етапи – сільськогосподарські 
підприємства вирощують цукрові буряки, збирають 
врожай та транспортують його до найближчих цукро-
вих заводів де, власне, й відбувається виробництво 
цукру. Вагомість кожного із проектів є різною, однак 
показники їх реалізації відображаються на загальній 
ефективності виробництва. Окремі із проектів, що ре-
алізовуються в системі, через вплив стохастичних под-
ій проектного середовища характеризуються вироб-
ничо-технологічними ризиками (ВТР). Управління 
ВТР дає змогу підвищити як локальну, так і загальну 
ефективність цих проектів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Чинні методи та моделі дослідження показників 
ефективності проектів виробничих систем розгляда-
ють цілу низку ризиків. Ці дослідження, здебільшого, 
базуються на загальних принципах розкриття ри-
зику та управління ним [1]. Однак, найбільшу увагу 
приділено економічним [3] та виробничо-технологіч-
ним ризикам [1,2]. Останній тип ризиків узагальнює 
функціональні показники проекту на рівні таких його 
елементарних складових як предмет праці, робота, ін-
струмент (технічний засіб) та виконавець. Відповідно 
до цього, ВТР зумовлений багатьма причинами, які 
залежать від технологічно-організаційних особливо-
стей проектів. Питанню управління ВТР у проектах 
збирання цукрових буряків (ЗБ), на жаль, приділено 
мало уваги. Це вимагає розроблення специфічних 
науково-методичних підстав, методів та моделей для 
дослідження й управління ВТР у проектах ЗБ, що 
дасть змогу розвинути теорію управління ризиком та 
збагатити знання предметної галузі.
Постановка завдання
Метою статті є розкрити науково-методичні під-
стави узгодження робіт з базовими подіями проектно-
го середовища ЗБ та здійснити кількісне оцінення ВТР 
на етапі орієнтовного планування оптимального часу 
початку робіт у цих проектах.
Виклад основного матеріалу
До особливостей проектів ЗБ слід віднести те, що 
показники їх ефективності характеризуються стоха-
стичністю. Перед тим як розглянути причини стоха-
68
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1/3 ( 43 ) 2010
стичності, охарактеризуємо групи чинників ефектив-
ності (Е) проектів ЗБ [4]: агрометеорологічна (Ам), 
природно-рельєфна (Пр), агрофонова (Аф), техноло-
гічна (Тл), технічна (Тн) та організаційна (стратегічна 
(Ос) й тактична (От)):
Е=f(Ам,Пр,Аф,Тл,Тн,Ос,От). (1)
Не заглиблюючись в особливості цих чинників за-
значимо, що вони класифікуються за керованістю на: 
керовані, некеровані та частково керовані. До керованих 
чинників належать – технологічний, технічний та орга-
нізаційний (стратегічний, тактичний). До некерованих 
– агрометеорологічний чинник. Частково керованим 
є природно-рельєфні та агрофонові групи чинників. 
Некерованість зумовлюється природним походженням 
ухилу поля, типу ґрунту, станом цукрових буряків на 
певний момент часу тощо, а керованість – можливістю 
формувати виробничу програму проектів ЗБ.
Агрометеорологічні умови, природно-рельєфні та 
агрофонові групи чинників проектів ЗБ формують їх 
проектне середовище. Предметна специфіка проект-
ного середовища ЗБ зумовлена біологічними особли-
востями достигання цукрових буряків та зміною стану 
ґрунту поля впродовж виконання робіт у проектах. 
Зокрема, стохастична дія агрометеорологічних умов 
на стан ґрунту та розвиток цукрових буряків зумов-
лює ризик умов проектного середовища ЗБ та є об’єк-
тивною причиною ВТР. Під ВТР розуміємо небажане 
відхилення інтегрованих функціональних показників 
ефективності проектів ЗБ (обсяг (Qб) біологічних 
втрат, обсяг (Qт) технологічних втрат, валовий обсяг 
(Qз) зібраного врожаю, обсяг ( Ω ф) фактично зібраних 
площ) від їх запланованих значень. 
Дослідження ВТР дає змогу кількісно оцінити його 
характеристики (ймовірність виникнення та межі від-
хилення показників) і відшукати такий час початку ро-
біт у проектах ЗБ, за якого показники їх ефективності 
сягатимуть свого екстремуму. Для цього розроблено 
комп’ютерну програму статистичної імітаційної моделі 
віртуального проекту ЗБ, яка ґрунтується на моделях 
та методах відображення базових подій проектного се-
редовища, їх взаємозв’язків, а також впливу на перебіг 
робіт у цих проектах. Її використання для дослідження 
ВТР, дає змогу отримати множину інтегрованих функ-
ціональних показників ефективності проектів ЗБ, 
кількісно оцінити їх ризик та узгодити роботи із под-
іями проектного середовища. Пошук такого календар-
ного терміну, за якого показники ефективності сягають 
екстремуму дає змогу обґрунтувати оптимальний час 
початку робіт у проектах ЗБ – як реакцію на ВТР.
Комп’ютерні експерименти виконано для агрометео-
рологічних умов В.Волинського району Волинської об-
ласті за допомогою розробленої комп’ютерної програми 
статистичної імітаційної моделі віртуального проекту 
ЗБ. Програма та методика комп’ютерних експериментів 
із встановлення ризику інтегрованих функціональних 
показників ефективності проектів ЗБ передбачала мо-
делювання перебігу робіт (виробнича програма проектів 
– 100 га; бурякозбиральний комбайн – КСБ-6 «Збруч» 
із продуктивністю – 15,75 га/добу) за різних термінів 
їх початку та характеристик проектного середовища 
– динаміки приросту маси коренів цукрових буряків та 
агрометеорологічних умов осіннього періоду.
Опрацювання результатів комп’ютерних експери-
ментів дало змогу встановити множину закономірно-
стей зміни Qз від часу початку ( τnp ) робіт у проектах 
ЗБ (рис. 1). Встановлення оцінок математичного спо-
дівання Qз для кожного із τnp  уможливило на підставі 
методів кореляційно-регресійного аналізу обґрунту-
вати рівняння цієї залежності:
Qз = -4,436·10-7· τnp
5  + 1,874·10-4· τnp
4  - 0,0097· τnp
3  -
- 1.553· τnp
2  - 34.614· τnp  - 2133.204  (2)
Більш глибокий аналіз цих закономірностей дав 
змогу встановити, що оптимальний час ( τnp
opt ) початку 
робіт у проектах ЗБ за якого забезпечується Qзmax для 
різних сезонних умов проектного середовища є різним. 
Встановлення множини значень τnp
opt  (для кожної із іте-
рацій моделі віртуального проекту ЗБ) та відповідних 
Qз,Qт,Qб, Ω ф дало змогу на підставі методів матема-
тичної статистики і критерію Х2 Пірсона обґрунтувати 
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Рис. 1. Залежність валового обсягу зібраного врожаю 
цукрових буряків від часу початку робіт у проектах ЗБ для 
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Рис. 2. Гістограма та теоретична крива розподілу 
оптимального часу початку робіт у проектах ЗБ для 
агрокліматичних умов В.Волинського району Волинської 
області (нормальний)
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Таким чином, встановлені закономірності та мо-
делі розподілів інтегрованих функціональних показ-
ників є важливою передумовою управління ВТР у 
проектах ЗБ на підставі узгодження часу початку ро-
біт із ймовірними подіями проектного середовища.
Висновки
1. Ймовірнісний вплив агрометеорологічних умов 
на ґрунт поля та розвиток коренеплодів цукрових бу-
ряків зумовлює ризик умов проектного середовища ЗБ 
та є об’єктивною причиною ВТР.
2. Опрацювання результатів комп’ютерних експе-
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Диференціальні функції та статистичні характеристики ризику інтегрованих функціональних 
показників проектів ЗБ за τnp
opt  для умов В.Волинського району Волинської області
го аналізу дало змогу встановити (для заданої вироб-
ничої програми та темпів робіт) залежність (2) обсягу 
зібраного врожаю від часу початку робіт у проектах.
3. Результати дослідження ризику оптимального 
часу початку робіт свідчать, що цей термін знаходить-
ся в межах періоду від 20 вересня до 10 жовтня.
4. Опрацювання результатів комп’ютерних ек-
спериментів із статистичною імітаційною моделлю 
віртуального проекту ЗБ дало змогу кількісно оціни-
ти ВТР та обґрунтувати моделі інтегрованих функ-
ціональних показників ефективності проектів ЗБ за 
умови початку їх реалізації в τnp
opt  (табл.).
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